Je présente un travail réalisé avec des 2ème année de BTS Electrotechnique en 2008.
L’objectif principal visé est de communiquer les modalités du nouveau référentiel du diplôme aux étudiants.
Ce travail a été réalisé avec le logiciel OpenMind Business (OpenMind « BE » V2 build 190) de la société Matchware (http://matchware.com/fr/).
Le logiciel permet de réaliser une « Mind Map » (encore appelée carte mentale, schéma heuristique ou topogramme). Ce diagramme est utilisé pour représenter des concepts, idées, tâches ou autres éléments liés à un thème central.
Les représentations « ligne de temps » ou « diagramme de Gantt dynamique »  intégrées au logiciel permettent également la gestion de projet.

De nombreuses fonctions d’exportation permettent, entre autres, de réaliser très facilement la mise en ligne sur internet des documents.

Il est donc possible de consulter à partir de l’adresse http://dgraland.neuf.fr (en attendant un hébergement au lycée N.Appert) la présentation réalisée.
En « cliquant » sur chaque titre (ex :  « Epreuve de chantier », « Stage technicien en entreprise », « Les Projets »…), les principaux documents peuvent être consultés ou téléchargés. Des liens vers d’autres sites réalisés avec Open Mind sont également accessibles (exemple pour le chantier : Site « Organisation de l’épreuve 2007-2008 », pour  les stages en entreprise : Site « Livret de stage », pour les projets : Site « Gestion du projet N°1 et autres »).
En projet, les différents acteurs : étudiants, chef de projet, équipe pédagogique, client, peuvent suivre l’évolution du travail de chacun par intranet ou internet si le projet est régulièrement téléchargé sur le serveur. Je pense que cette organisation du travail facilite l’intégration des nouveaux chefs de projets (enseignants de sciences appliquées et de génie mécanique) au sein de l’équipe d’électrotechnique. 

De plus, la consultation des documents informatisés limite le nombre de tirage papier. 
Il est possible de pouvoir visionner ou imprimer les projets réalisés avec « OpenMind » (fichiers .omp) en téléchargeant sur le site de la société Matchware le lecteur gratuit OpenMind Viewer (Je n’ai pas d’action dans cette société…)
Je joins ci-après des copies d’écrans ou des exportations de documents au format jpeg (définition permettant le zoom x200 ou plus) pour illustrer cette présentation.
Vous trouverez également un texte de TP proposé aux étudiants en préparation de l’épreuve de chantier et le dossier compacté associé : « Epreuve de Chantier_1_TP.zip »  
(fichier principal : Epreuve de Chantier_1.omp)

+ Fichier du corrigé : Corrigé_Prev_TrameChantier1(a,b,c,d,e)_2007_08.omp
+ Pour le projet, le dossier compacté : « Projet N°1 Banc thermique moteurs 2008 Allégé »
  
(fichier principal : Projet N°1 Banc thermique moteurs 2008.omp)
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Représentation sous forme de « Ligne de temps »
En approchant la souris sur la flèche située à droite au dessus de « Epreuves de Chantier », il est possible de visualiser les compétences évaluées.
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Site réalisé directement avec le logiciel OpenMind  « Exporter vers HTML »

En « cliquant » sur  « Epreuves de chantier », les principaux documents sont disponibles en lecture ou en téléchargement.

Il est possible d’être orienté vers le site : « Organisation de l’épreuve 2007-2008 » 
Le plan de ce 2ème site « Organisation de l’épreuve 2007-2008 » représente la « Mind Map » utilisée par les étudiants du chantier 1 en CCF.
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Texte du TP   « Organisation de l’épreuve de chantier avec le logiciel » page 4.
(Premier contact pour les étudiants avec « Open Mind » )

    Organisation de l’épreuve de chantier

               avec le Logiciel  « Open Mind »
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1-Objectif : Proposer une méthodologie pour planifier un chantier et en assurer le suivi (durée :4h avec 2 équipes de chantier en STS 2).
Directives :

· Suivre les branches dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'angle supérieur droit.

· Amener le pointeur de la souris sur les « icônes de commentaire » pour prendre connaissance des informations et suggestions spécifiques à chaque branche.
· Amener le pointeur de la souris sur les  « icônes de trombone »  pour prendre connaissance des objets (Fichiers textes, images, Hyperliens…) attachés à chaque branche.
Organisation de chantier: (Evaluation Coef.1)

· Partir de la « branche planification » et compléter, à partir des exemples fournis, les documents utiles pour la réalisation de votre chantier.

· Accrocher vos documents sur les « branches » ou « sous branches » concernées (« clic droit » sur la branche ou sous branche  puis « Attacher objet » puis « Texte »).

Remarque : Seule la branche « Bilan personnel de la phase de pilotage » n’est pas complétée.

Pilotage du chantier: (Evaluation Coef.1)

· Les documents imprimés vous permettent de suivre et de contrôler la phase de réalisation.

Bilan du chantier:

· Votre « Bilan personnel » est rédigé sur traitement de texte et attaché sur votre branche

Exemple: Bilan_Ch1_a_Votre Nom.doc

· Votre planning prévisionnel est complété à partir du fichier du « pilote précédent » et accroché sur votre branche dans "Avancement Planning Ch1_a_Votre Nom"
Réception et contrôle du chantier: (Evaluation Coef.1)

· Vos fiches de contrôles-essais et réception (complétées pendant la phase d’organisation) permettent de vérifier avec le jury la conformité de l’installation.

2-Travaux pratiques :

· Ouvrir le fichier « Epreuve de chantier N°1 ou 2 .omp ».

A partir des documents : « Horaires des étudiants du chantier N°1 ou 2 » accrochés à la branche « Convocations des étudiants » et « Trame du chantier N°1 ou 2 » accroché à la branche « Planning prévisionnel du chantier N°1 ou 2  (Trame du 20.11.07 à compléter) » :

· Réaliser le planning de la phase de pilotage des étudiants de l’autre chantier (vos « ouvriers »)

Partie :Pilotage du chantier 1 ou 2 sur le planning
· Enregistrer votre fichier « Trame_Planning_prév_chantier_1 a….ou 2 g…. »

· Accrocher ce fichier sur la branche « Planning prévisionnel du chantier N°1 ou 2 ».

· Compléter ce fichier en planifiant les disponibilités de vos ouvriers

Partie :Réalisation du chantier 2 ou 1 sur le planning
· Imprimer votre planning

· Vérifier la validité du tableau  fourni sur le document « Horaires des étudiants du chantier…»

· Compléter, en vous associant aux étudiants de l’autre chantier (2 par 2), les horaires des convocations de   a,b,c,d,e   et   g,h,i,J,k    puis les imprimer.

(voir : Convocations chantier N°_Type: Ch_x_Dup…)

………………………………………………………………………………………………
Corrigé du TP de prise en main du logiciel OpenMind :

Fichier joint : Corrigé_Prev_TrameChantier1(a,b,c,d,e)_2007_08.omp

(les étudiants ont déjà utilisé un logiciel de planification « MsProjet » en 1ère année)
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De même, à partir de la « Ligne de temps » ( page 2 ) à la  rubrique «  stage technicien en entreprise », il est possible d’accéder au site « Livret de stage ».
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A l’identique, à partir de la « Ligne de temps » ( page 2 ) à la  rubrique « Les Projets», il est possible d’accéder aux sites  « Gestion du projet N°1 et autres ».

Voir le dossier compacté : « Projet N°1 Banc thermique moteurs 2008 Allégé »
  
 (fichier principal : Projet N°1 Banc thermique moteurs 2008.omp)

Remarque : tous les fichiers liés ne sont pas fournis dans ce dossier pour en limiter la taille mais ils sont disponibles sur le site.
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Planning prévisionnel réalisé par les étudiants du projet1 le 02/04/08, avec la visualisation de l’avancement des tâches.
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