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Organisation de l’épreuve de chantier

avec le Logiciel  « Open Mind »
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1-Objectif : Proposer une méthodologie pour planifier un chantier et en assurer le suivi (durée :4h avec 2 équipes de chantier en STS 2).

Directives :

· Suivre les branches dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'angle supérieur droit.

· Amener le pointeur de la souris sur les « icônes de commentaire » pour prendre connaissance des informations et suggestions spécifiques à chaque branche.
· Amener le pointeur de la souris sur les  « icônes de trombone »  pour prendre connaissance des objets (Fichiers textes, images, Hyperliens…) attachés à chaque branche.
Organisation de chantier: (Evaluation Coef.1) 

· Partir de la « branche planification » et compléter, à partir des exemples fournis, les documents utiles pour la réalisation de votre chantier. 

· Accrocher vos documents sur les « branches » ou « sous branches » concernées (« clic droit » sur la branche ou sous branche  puis « Attacher objet » puis « Texte »).
Remarque : Seule la branche « Bilan personnel de la phase de pilotage » n’est pas complétée.

Pilotage du chantier: (Evaluation Coef.1)
· Les documents imprimés vous permettent de suivre et de contrôler la phase de réalisation.

Bilan du chantier: 

· Votre « Bilan personnel » est rédigé sur traitement de texte et attaché sur votre branche





Exemple: Bilan_Ch1_a_Votre Nom.doc 

· Votre planning prévisionnel est complété à partir du fichier du « pilote précédent » et accroché sur votre branche dans "Avancement Planning Ch1_a_Votre Nom"
Réception et contrôle du chantier: (Evaluation Coef.1)

· Vos fiches de contrôles-essais et réception (complétées pendant la phase d’organisation) permettent de vérifier avec le jury la conformité de l’installation.
2-Travaux pratiques :
· Ouvrir le fichier « Epreuve de chantier N°1 ou 2 .omp ».

A partir des documents : « Horaires des étudiants du chantier N°1 ou 2 » accrochés à la branche « Convocations des étudiants » et « Trame du chantier N°1 ou 2 » accroché à la branche « Planning prévisionnel du chantier N°1 ou 2  (Trame du 20.11.07 à compléter) » :
· Réaliser le planning de la phase de pilotage des étudiants de l’autre chantier (vos « ouvriers »)
Partie :Pilotage du chantier 1 ou 2 sur le planning
· Enregistrer votre fichier « Trame_Planning_prév_chantier_1 a….ou 2 g…. »

· Accrocher ce fichier sur la branche « Planning prévisionnel du chantier N°1 ou 2 ».

· Compléter ce fichier en planifiant les disponibilités de vos ouvriers

Partie :Réalisation du chantier 2 ou 1 sur le planning
· Imprimer votre planning

· Vérifier la validité du tableau  fourni sur le document « Horaires des étudiants du chantier…»

· Compléter, en vous associant aux étudiants de l’autre chantier (2 par 2), les horaires des convocations de   a,b,c,d,e   et   g,h,i,J,k    puis les imprimer. 
(voir : Convocations chantier N°_Type: Ch_x_Dup…)
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